
غلامرضا سیه بازی



مزایای اجرای كارهای ساختماني 
بصورت متر مربع زیربنا

 شودمیتغییر قیمت کار به صورت یک قلم بوده و کمتر دچار.

وده و نیاز پرداخت صورت وضعیتها بر اساس درصد پیشرفت کار ب
.به استفاده از فهرست بها نیست

فرما بررسی صورت وضعیت ها بسیار ساده بوده و حجم کار کار
.کاهش می یابد



تاریخچه بخشنامه

شماره  بخشنامه انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیر بنا
1375/5/20مورخ 2000-2700/54-102

شماره بخشنامه انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیر بنا
1385/8/24مورخ 100/142825

ورت بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بص
1389/2/4مورخ 100/6405سرجمع شماره 

ورت بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بص
1396/5/4مورخ 96/1299188سرجمع شماره 



این بخشنامه
96/7/1از تاریخ 

جایگزین بخشنامه شماره 
مورخ 6405/100

با موضوع انعقاد89/2/4
پیمان کارهای اجرای 
ساختمانی به صورت 

.سرجمع می شود



نکات کلیدی بخشنامه سرجمع
 متر 4000انعقاد پیمان ها کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا

.مربع از تاریخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته شود

 درصد 30اعتبار هزینه کار مورد نظر باید پادار بوده و حداقل
رگزاری گزار قبل از بمناقصه اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه 

از لازم به یادآوری است که تعهدات خارج.مناقصه موجود باشد
.اعتبارات مصوب تخلف محسوب می شود

 درصد اعتبار هزینه کار در حساب 30وجود حداقل تا زمانیکه
زاری نشود، کارفرما مجاز به برگتامین دستگاه مناقصه گزار 

.مناقصه نمی باشد



تاکید بر تامین الزامات بخشنامه قبل از مناقصه

 ارجاع تاییدیه اسناد»لازم است قبل از برگزاری مناقصه، فرم
ل تکمی«   کار در اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
یده و شده، به تایید بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار رس

.ضمیمه اسناد ارجاع کار شود
تمام درصورتی که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار رعایت

دستگاه موارد مندرج در این تاییدیه را تایید و امضا نکرده باشد،
.مجاز به انتشار اسناد ارجاع کار نمی باشد





دقت در تهیه اسناد مناقصه

درصورت قصور مشاور در ارایه خدمات در زمینه تهیه نقشه
های ناقص یا اشتباه برآورد اجرای کار یا ساختار شکست

یوست نادرست، عدم تعیین مشخصات فنی، تنظیم و تکمیل پ
پیمان با نقشه های 12پیمان، مغایرت بین اعداد جدول ماده 

، اجرایی به نحوی که موجب آسیب و خسارت به پروژه گردد
رفته ضمن محفوظ بودن حق کارفرما در پیگیری حقوق ازدست
از دیگر مراجع ذیصلاح، قصور و مشاور باید در چارچوب 

( ای حرفه) دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی 
.مشاوران رسیدگی شود



زمین پروژه

و مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه و تملک قطعی آن
رفع معارض 

 درصورتی که کارفرما محل کل زمین مشخص شده در
کار، اسناد و مدارک پیمان را تغییر دهد، با درخواست پیمان

.  شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابد48پیمان مطابق ماده 
شرایط عمومی 28سایر شرایط تحویل کارگاه مطابق با ماده 

.پیمان می باشد



مدت قرارداد

وجه مدت واقعی و قابل عمل برای انجام کار باید با ت
، به شرایط و محل کار، منطقه مربوط، فصل شروع
ه حجم عملیات و نوع کار تعیین و در اسناد مناقص

.ماه می باشد30این مدت حداکثر . درج گردد



محاسبه سطوح پروژه

با ) هلازم است محاسبات سطوح به تفکیک هر طبق
ارئه کروکی و مساحت بخش های مختلف که در 

ست در پیو(   محاسبه سطح زیربنای طبقه موثرند
.شماره سه آورده شود



محدودیت استفاده از بخشنامه

 ،انعقاد پیمان در کارها ی صرفا محوطه سازی
وع تعمیراتی و مرمتی و نیز کارهایی که در آن مجم

درصد 25برآوردهای ابنیه، تاسیسات برقی، کمتر از 
نا می برآورد کل کار باشد، از این دستورالعمل مستث

.باشد



....در پیمان های مشمول فسخ یا خاتمه 

ر درصورت مغایرت بین مبالغ حاصل از درصدهای مندرج د
انچه جدول ساختار شکست با برآورد منضم به پیمان، چن

خ، مجموع مبالغ ناشی از این مغایرت تا زمان خاتمه یا فس
با درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، اولویت5برابر یا کمتر از 

.  مقادیر مندرج در برآوردمنضم به پیمان می باشد

 درصورت مغایرت بیش از حد مذکور موضوع در طرح های
رنامه ملی پس از اخذ تایید امور نظام فنی و اجرایی سازمان ب
و بودجه کشور و در طرح های استانی پس از اخذ تایید

.شورای فنی استان قابل انجام است



پرداخت تعدیل

صول و مبالغ کارکرد مربوط به هر فعالیت، با مشخص بودن ف
العمل فهرست بهای پایه متناظر هر فعالیت،بر اساس دستور

101/173073نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها به شماره 
و متناسب با دوره سه ماهه انجام آن 82/9/15مورخ  

.فعالیت تعدیل می شود
داخت با توجه به پرداخت تعدبل پیوست های مربوط به پر

یمان مابه التفاوت آهن و سیمان و دو نوع مصالح انتخابی از پ
.سرجمع حذف شده است



تغییر در جدول ساختار شکست





































با تشكر از توجه شما


